

## EWT - Tâche #18936

Scénario # 18626 (Terminé (Sprint)): minifier tiramisu-web et ses dépendances à la compilation du portail

### On devrait trier les fichiers inclut dans le paquet ewt-portal

31/01/2017 14:06 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	23/01/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 EWT	<b>Temps estimé:</b>	6.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	3.50 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 03/02/2017 23:33 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 03/02/2017 23:33 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#### #3 - 06/02/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #4 - 06/02/2017 11:51 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

#### #5 - 06/02/2017 11:52 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé