

## Distribution EOLE - Tâche #19133

Scénario # 19892 (Terminé (Sprint)): traitement express (13-15)

### accès ewt

02/13/2017 11:06 AM - Thierry Bertrand

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	01/23/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Thierry Jambou	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR	<b>Estimated time:</b>	3.00 hours
		<b>Spent time:</b>	0.10 hour
<b>Description</b>			
suivre les évolutions EN accès 443 ? accès 4300 ?			

### History

#### #1 - 02/15/2017 03:18 PM - Thierry Jambou

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#### #2 - 02/20/2017 03:58 PM - Thierry Jambou

- % Done changed from 0 to 70

Se référer au scénario sur l'EWT : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/19068>

où il reste une tâche à finir : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/18327>

#### #3 - 03/06/2017 05:07 PM - Emmanuel IHRY

- Parent task changed from #19026 to #19369

#### #4 - 03/28/2017 11:18 AM - Emmanuel IHRY

- Parent task changed from #19369 to #19892

#### #5 - 04/05/2017 10:38 AM - Thierry Jambou

- % Done changed from 70 to 100

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.25

Aux dernières nouvelles :

- EWT sera disponible en 2.6.1 sur le port <https://:4300> mais pas activé automatiquement (faisable via gen\_config)

- cela veut dire qu'il faut prévoir dans les modèles eSSL d'ouvrir potentiellement ce port aux IP du PNESR et du PSIN :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/20079>

#### #6 - 04/05/2017 10:39 AM - Thierry Jambou

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#### #7 - 04/05/2017 10:43 AM - Emmanuel IHRY

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0