

Distribution EOLE - Tâche #19301

Scénario # 19368 (Terminé (Sprint)): Rédiger/Améliorer cas de tests sur SQUASH pour la version 2.6.1

Correction AE-T04-001 - NGINX (2.6.1-b3)

22/02/2017 11:25 - Lohysia MOUETTE

Statut:	Fermé	Début:	22/02/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	90%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
Pas 4 : Erreur :			
3 groupes de valeurs débutant par "Nom de domaine à rediriger : etb3.ac-test.fr"...			
Pas 5 : Erreur :			
La dernière valeur n'est pas celle demandée (http://10.3.2.49)			
 https://envole.etb3.lan/ http://10.3.2.49 https://envole.etb3.lan/wordpress			
 Voir http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4498			

Historique

#1 - 22/02/2017 14:56 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 23/02/2017 11:38 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction AE-T04-001 - NGINX (2.6.1b3) à Correction AE-T04-001 - NGINX (2.6.1-b3)

#3 - 23/02/2017 16:05 - Scrum Master

Modifier le test afin de démarrer la machine envole.etb3.ac-test.fr

#4 - 24/02/2017 15:49 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

#5 - 06/03/2017 10:32 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à changé de Ghislain Loaec à Gérald Schwartzmann

#6 - 06/03/2017 11:06 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Pour le moment je ne trouve pas le bon modèle de VM à utiliser, j'ai commencé à modifier le test.

#7 - 06/03/2017 15:11 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#8 - 07/03/2017 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Nouveau*
- Tâche parente changé de #19020 à #19368

#9 - 10/03/2017 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#10 - 10/03/2017 17:23 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Utilisation de **etb3.amonecole** comme dans le test d'origine en faisant supprimer les blocs de variables ajoutés entre-temps.

Mise en place d'une page différentes pour les pages HTTP et HTTPS servies par lighthttpd.

#11 - 13/03/2017 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#12 - 14/03/2017 14:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *Résolu* à *En cours*
- % réalisé changé de 100 à 90

Le pas 3 pourrait être simplifié en utilisant un fichier **index.lighthttpd.html** prérempli et disponible sur l'image de la VM.
<http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4778>

#13 - 15/03/2017 10:32 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

ajout du fichier /mnt/eole-ci-tests/scripts/lxde/index.lighthttpd.html