

Distribution EOLE - Tâche #19347

Scénario # 19368 (Terminé (Sprint)): Rédiger/Améliorer cas de tests sur SQUASH pour la version 2.6.1

Correction SP-T02b-002 - Agent RVP sur Amon - rvp arrêté (2.6.1-b3)

23/02/2017 17:08 - Klaas TJEJBES

Statut:	Fermé	Début:	09/02/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
PAS #1 :			
Il manque des pas pour mettre en place le RVP. Le test précédent SP-T02b-001 fait détruire l'Amon avec RVP fonctionnel pour en mettre un avec "VPN non configuré". Ce test ci part du principe que le RVP est configuré.			
PAS #4 :			
"Les logs montrent que rvp est relancé ." <= Quels logs ?			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4732			

Historique

#1 - 23/02/2017 17:18 - Klaas TJEJBES

- Description mis à jour

#2 - 24/02/2017 10:26 - Scrum Master

- Description mis à jour

#3 - 24/02/2017 10:29 - Scrum Master

Revoir l'emplacement du test + l'améliorer :)

#4 - 27/02/2017 09:21 - Lohysia MOUETTE

- Sujet changé de Correction SP-T02b-002 - Agent RVP sur Amon - rvp arrêté (2.6.1B3) à Correction SP-T02b-002 - Agent RVP sur Amon - rvp arrêté (2.6.1-b3)

#5 - 07/03/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #19020 à #19368

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#6 - 08/03/2017 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 08/03/2017 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#8 - 08/03/2017 15:34 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#9 - 08/03/2017 15:58 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Tests à approuver :

- Inversion des références de tests SP-T02b-001 et SP-T02b-002
- SP-T02-001 : ajout d'un pas supplémentaire indiquant de conserver les machines pour SP-T02b-001
- SP-T02b-001 :
 - modification du **Pré-requis** pour indiquer de disposer des VM issues de SP-T02-001
 - ajout de la commande pour voir les logs
- SP-T02b-002 : modification du **Pré-requis** pour indiquer l'état des VM à disposer

#10 - 09/03/2017 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#11 - 10/03/2017 13:45 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#12 - 21/03/2017 11:21 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

On verra à la prochaine qualif si les tests conviennent.

#13 - 21/03/2017 11:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*