

Distribution EOLE - Tâche #19374

Scénario # 19368 (Terminé (Sprint)): Rédiger/Améliorer cas de tests sur SQUASH pour la version 2.6.1

Relecture/Validation de AD-ECO-001

27/02/2017 14:31 - Emmanuel IHRY

Statut:	Fermé	Début:	13/02/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.25 heure
Description			

Historique

#1 - 27/02/2017 14:38 - Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 2.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 06/03/2017 09:02 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 08/03/2017 12:05 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/03/2017 12:06 - Benjamin Bohard

- Sujet changé de Relecture/Validation de AD-ECO-001-01 à Relecture/Validation de AD-ECO-001

#5 - 08/03/2017 12:07 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Utilisation de variables.

À affiner après réunion.

#6 - 13/03/2017 15:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 50 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Pas de variable pour l'instant. Le test est déplacé à la racine du dossier Seth et met en œuvre un module contrôleur de domaine de l'infrastructure MENSUR.

AD-ECO-001 --> AD-T00-000-01

#7 - 24/03/2017 15:13 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0