

## Distribution EOLE - Tâche #19379

Scénario # 19368 (Terminé (Sprint)): Rédiger/Améliorer cas de tests sur SQUASH pour la version 2.6.1

### Relecture/Validation de AD-ECO-004

27/02/2017 14:40 - Emmanuel IHRY

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13/02/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Bohard	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 10-12 Equipe MENSr	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.25 heure
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 06/03/2017 09:02 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

##### #2 - 08/03/2017 15:45 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #3 - 08/03/2017 15:46 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Utilisation de variables.

À affiner après la réunion.

##### #4 - 13/03/2017 15:36 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Plus de variable. Test exécuté dans le contexte *MENSr*. Laissé à l'écart pour l'instant mais redondant avec le test monolithique de mise en place d'une infrastructure complète. Valant uniquement pour les tests fonctionnels dont la plus grande partie sont déjà exécutés dans les scripts embarqués dans le module (dig notamment).

##### #5 - 24/03/2017 15:13 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0