

## Distribution EOLE - Scénario #19383

### Gestion des paquets candidats en cours (10-12)

27/02/2017 14:50 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	27/02/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	24/03/2017
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	1.50 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 19385: Publier les paquets annoncés dans #19194 (= au sprint précédent)			<b>Fermé</b>

### Historique

#1 - 15/03/2017 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)