

## EWT - Scénario #19456

### Rendre accessible l'EAD sur un Scribe (configuration Nginx/Apache)

03/02/2017 09:41 AM - Lohysia MOUETTE

<b>Status:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Start date:</b>	02/13/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/24/2017
<b>Assigned To:</b>	Bruno Boiget	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	sprint 2017 10-12 EWT	<b>Spent time:</b>	16.00 hours
<b>Description</b> ex : sympa, cups, ... (chemins absolus ou ports en dur dans les liens).			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 19457: Etudier les possibilités (configuration nginx, apache, ...)			Fermé
Tâche # 19458: Adapter les actions sympa, cups, ...			Fermé
Tâche # 19459: Remettre à niveau la configuration NGINX du portail			Fermé
Tâche # 19460: Gérer le cas des modules utilisant Apache			Fermé
Tâche # 19565: rendre la réécriture d'URL optionnelle pour les actions 'external'			Fermé
<b>Related issues:</b>			
Copied from EWT - Scénario #19142: Faire fonctionner les applications externe...			Terminé (Sprint) 02/13/2017 03/03/2017

#### History

##### #1 - 03/02/2017 09:41 AM - Lohysia MOUETTE

- Copied from Scénario #19142: Faire fonctionner les applications externes non prévues pour un reverse-proxy added

##### #2 - 03/02/2017 04:35 PM - William Petit

- Due date set to 03/24/2017

- Target version set to sprint 2017 10-12 EWT

- Start date set to 03/06/2017

##### #3 - 03/02/2017 04:38 PM - William Petit

- Subject changed from Faire fonctionner les applications externes non prévues pour un reverse-proxy to Rendre accessible l'EAD sur un Scribe (configuration Nginx/Apache)

##### #4 - 03/06/2017 10:29 AM - Bruno Boiget

- Assigned To set to Bruno Boiget

##### #5 - 03/09/2017 03:08 PM - Gwenael Remond

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)