

Distribution EOLE - Tâche #19513

Scénario # 19272 (Terminé (Sprint)): Le cluster Sphynx doit supporter un reconfigure

Réexécuter le test plus doucement

06/03/2017 11:23 - Scrum Master

Statut:	Fermé	Début:	06/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
S'assurer d'ajouter des temps entre les pas afin d'avoir un cluster corosync/pacemaker stable.			

Historique

#1 - 07/03/2017 08:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/03/2017 08:48 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 07/03/2017 09:02 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

- SP-T04-001 : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4773> OK

#4 - 07/03/2017 09:05 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 20 à 40

- SP-T04-003 : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4774> OK
 - Pas 2 : juste une différence de comportement concernant l'affichage mais qui n'a aucune conséquence
Je modifie le test.

#5 - 07/03/2017 09:10 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 40 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

- SP-T04-004 : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4775> OK
 - idem SP-T04-003, la dernière ligne ne s'affiche plus
Je modifie le test.

#6 - 07/03/2017 09:15 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 60 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#7 - 07/03/2017 09:22 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 80 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Pour information, j'ai tenté de monter un cluster hier sans succès, or nous avions des coupures sur le réseau certainement dû au téléphone de Joël qui a été remplacé ce matin.

Aujourd'hui, l'exécution des tests n'a pas posé de problème.

#8 - 07/03/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 07/03/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé