

## Distribution EOLE - Tâche #19616

Scénario # 19507 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.1 : campagne 2.6.1-beta4

### 08b - Amon - proxy2

10/03/2017 15:00 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	06/03/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.50 heures
		<b>Temps passé:</b>	6.00 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 15/03/2017 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 15/03/2017 10:03 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#### #3 - 15/03/2017 12:31 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

Je viens de cramer le temps imparti :-/

#### #4 - 15/03/2017 17:28 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 70

#### #5 - 16/03/2017 10:27 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

OK

#### #6 - 17/03/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé