

Distribution EOLE - Tâche #19624

Scénario # 19507 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.1 : campagne 2.6.1-beta4

15a - Scribe - interfaces web1

10/03/2017 15:48 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	06/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.50 heures
		Temps passé:	2.00 heures
Description			

Historique

#1 - 15/03/2017 16:37 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 15/03/2017 16:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 16/03/2017 11:27 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 0.0

#4 - 17/03/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé