

Distribution EOLE - Tâche #19632

Scénario # 19507 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.1 : campagne 2.6.1-beta4

21 - AmonEcole - proxy

10/03/2017 16:06 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	06/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	80%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	7.50 heures
Description			

Historique

#1 - 15/03/2017 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/03/2017 10:02 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 15/03/2017 13:40 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#4 - 15/03/2017 17:26 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 50

#5 - 15/03/2017 17:27 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 10

#6 - 16/03/2017 12:29 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 30

#7 - 16/03/2017 17:21 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 80

#8 - 17/03/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0