

Distribution EOLE - Tâche #19661

Scénario # 19382 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (10-12)

Faire marcher apt changelog sur les paquets eole

13/03/2017 16:55 - Lionel Morin

Statut:	Fermé	Début:	27/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSr	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.58 heure
Description			
root@scribe:~# apt changelog eole-courier			
E: Impossible de récupérer changelog:/eole-courier.changelog Changelog unavailable for eole-courier=2.6.0-1			

Révisions associées

Révision 808e484b - 14/03/2017 08:50 - Daniel Dehennin

“apt changelog” does not work with EOLE and Envol repositories

- dicos/03\_maj.xml: new template to configure changelog download URI.
- tmpl/03-eole-changelogs: Prefer local changelogs over network.  
Configure EOLE and Enovel download URIs.

Ref: #19661

Révision c96c0a45 - 14/03/2017 09:00 - Daniel Dehennin

Fix EOLE changelog configuration name

Ref: #19661

Révision 1b609b86 - 14/03/2017 16:21 - Joël Cuissinat

Test unitaire validant apt changelog

Ref: #19661 @20m

Révision 93628718 - 17/03/2017 11:30 - Daniel Dehennin

apt changelog configuration is not generated on LXC master

- dicos/03\_maj.xml: Always generate the configuration file on master.  
Generate in containers only when containers are used.

Ref: #19661

## Historique

---

### #1 - 14/03/2017 08:23 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Temps estimé mis à 1.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 1.0

### #2 - 14/03/2017 08:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

### #3 - 14/03/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

### #4 - 14/03/2017 16:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK + ajout test unitaire