

EWT - Tâche #19670

Scénario # 19465 (Terminé (Sprint)): Vérifier la viabilité des actions déjà implémentées et effectuer les corrections nécessaires

Tester automatiquement l'action "majreport"

03/14/2017 10:44 AM - William Petit

Status:	Fermé	Start date:	03/06/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	William Petit	% Done:	0%
Target version:	sprint 2017 10-12 EWT	Estimated time:	1.00 hour
		Spent time:	1.00 hour
Description			

Associated revisions

Revision db800d96 - 03/14/2017 10:53 AM - William Petit

Test majreport action

ref #19670

History

#1 - 03/14/2017 10:44 AM - William Petit

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#2 - 03/14/2017 10:55 AM - William Petit

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#3 - 03/23/2017 04:34 PM - Lionel Morin

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0