

## Distribution EOLE - Tâche #19709

Scénario # 19508 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-beta4

### Correction PROXY-T21-001 - proxy authentication fichier plat (2.6.1-b4 -Amon)

15/03/2017 12:28 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	15/03/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.10 heure
<b>Description</b>			
Pré-requis : \${serveur}			
choix			
<pre>etbl.amon instance-default   etbl.scribe instance-default   etbl.pcprofs-xubuntu</pre>			
Il manque visiblement un pas qui permet de configurer la détection du proxy + corrections cosmétiques <a href="http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4860">http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4860</a>			

#### Historique

##### #1 - 16/03/2017 14:35 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction PROXY-T21-001 - proxy authentication fichier plat (beta4) à Correction PROXY-T21-001 - proxy authentication fichier plat (2.6.1-b4)

##### #2 - 17/03/2017 14:54 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction PROXY-T21-001 - proxy authentication fichier plat (2.6.1-b4) à Correction PROXY-T21-001 - proxy authentication fichier plat (2.6.1-b4 -Amon)

##### #3 - 23/03/2017 10:19 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

##### #4 - 23/03/2017 10:19 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #5 - 23/03/2017 10:21 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

##### #6 - 23/03/2017 10:24 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #7 - 23/03/2017 11:08 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0