

Distribution EOLE - Tâche #19711

Scénario # 19508 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-beta4

Correction PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy (21 - AmonEcole - proxy - 2.6.1-b4)

15/03/2017 13:39 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	15/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
pré-requis : etb1 horus instance-default			
testé avec etb3.amonecole instance-AvecImport			
pas 6 on me parle d'un poste client qui n'est pas dans les pré-requis Jojo me dit que c'est pour respecter l'ordre Par contre l'intégration au domaine nécessite un petit coup de main			
Voir :			
<ul style="list-style-type: none">• failure : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4872• passed : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5095			

Historique

#1 - 16/03/2017 11:52 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy (beta4) à Correction PROXY-T00-000 - Mise en place de l'infrastructure pour les tests du proxy (21 - AmonEcole - proxy - 2.6.1-b4)

- Description mis à jour

#2 - 23/03/2017 11:31 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu