

Distribution EOLE - Tâche #19721

Scénario # 19508 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-beta4

Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant (2.6.1-b4)

15/03/2017 15:18 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	06/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	2.00 heures
Description			
Pas 3 : un Fixme est présent dans la saisie de la configuration Pas 5: Fixme sur le résultat attendu de diagnose			
Pas 4: le test fair référence à l'utilisateur 'eoleone', mais l'instance indique "utilisateur oneadmin". Préciser que c'est le même compte			
Voir : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4934			

Historique

#1 - 15/03/2017 15:20 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Correction HP-001-04 Rattacher hâpy-node à hâpy à Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant

#2 - 15/03/2017 15:25 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant à Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant (beta4)

#3 - 16/03/2017 11:32 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant (beta4) à Correction HP-001-04 - Lier un module Hâpy Node au module Hâpy existant (2.6.1-b4)

#4 - 16/03/2017 11:36 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#5 - 22/03/2017 11:15 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#6 - 22/03/2017 11:16 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 22/03/2017 11:16 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

#8 - 23/03/2017 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0