

Distribution EOLE - Tâche #19727

Scénario # 19508 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-beta4

Correction SC-T02-005 SC-T02-006 - variable eolessso_adresse (2.6.1-b4)

15/03/2017 16:17 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	06/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	Temps estimé:	0.10 heure
		Temps passé:	0.50 heure
Description			
Un avertissement à l'importation des configurations des versions avant la modification de contraintes sur la variable eolessso_adresse.			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4898			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4912			

Historique

#1 - 16/03/2017 14:28 - Benjamin Bohard

<http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4898>

<http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4912>

#2 - 16/03/2017 14:36 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SC-T02-005 SC-T02-006 - variable eolessso_adresse à Correction SC-T02-005 SC-T02-006 - variable eolessso_adresse (2.6.1-b4)

- Description mis à jour

#3 - 22/03/2017 11:48 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 22/03/2017 11:48 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 22/03/2017 12:00 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 0.10 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.1

#6 - 22/03/2017 12:00 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 23/03/2017 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0