

## Distribution EOLE - Tâche #19795

Scénario # 19716 (Terminé (Sprint)): Ajouter les ports cntlm à la liste des ports à bloquer pour Groupe de machine avec interdiction "Le web tout le temps"

### Étude du problème sur Amon

20/03/2017 15:33 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	06/03/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 10-12 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	5.50 heures
<b>Description</b>			

### Révisions associées

#### Révision dce681f1 - 20/03/2017 16:38 - Joël Cuissinat

Ajout des ports CNTLM et PROXY2 dans amon.cfg

Ref: #19795 @30m

#### Révision f6e4658c - 20/03/2017 17:32 - Joël Cuissinat

Calcul et centralisation des ports "web" à interdire

Ref: #19795 @2h

#### Révision d7d54f07 - 21/03/2017 11:22 - Joël Cuissinat

Interdiction de la nvaigation proxy uniquement

La navigation sans proxy s'effectue avec les règles par défaut (affichage d'une page d'information avec la configuration fournie)

Ref: #19795 @3h

### Historique

#### #1 - 20/03/2017 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 20/03/2017 15:59 - Joël Cuissinat

Pour mémoire, il y a deux endroits possibles :

- /usr/lib/python2.7/dist-packages/amon/era/postes.py (**sans ipset**) pour une [source à interdire](#)
- /usr/lib/python2.7/dist-packages/amon/ipset/iptables\_generator.py (**avec ipset**) pour les [groupes de machine](#)

```
era/postes.py:IPTABLES_HORAIRE2 = """/sbin/iptables -I FORWARD -m multiport -p tcp --dports 80,443,3128,8080 \
ipset/iptables_generator.py:WEB_TIME_FORWARD_RULE = """/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -m multiport -p tcp
--dports 80,443,3128,8080 {} {} -j REDIRECT --to-ports 83"""
ipset/iptables_generator.py:WEB_FORWARD_RULE = """/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -m multiport -p tcp --dp
orts 80,443,3128,8080 {} -j REDIRECT --to-ports 83"""
```

=> la liste des ports pourrait être "centralisée" et calculée en fonction de la configuration du serveur.

**#3 - 21/03/2017 11:25 - Joël Cuissinat**

- *Sujet changé de Étude du problème à Étude du problème sur Amon*

**#4 - 21/03/2017 11:27 - Joël Cuissinat**

- *% réalisé changé de 0 à 100*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25*

**#5 - 22/03/2017 09:52 - Scrum Master**

- *Statut changé de En cours à Résolu*

**#6 - 24/03/2017 17:15 - Gérald Schwartzmann**

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0*