

## creole - Tâche #19813

Scénario # 19832 (Terminé (Sprint)): La migration de configuration Creole devrait forcer certaines valeurs chargées depuis EOLE < 2.4

### Passer half\_closed\_clients à off lors d'une migration d'un Amon < 2.4

03/21/2017 04:42 PM - Olivier FEBWIN

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	03/21/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Joël Cuissinat	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2017 13-15 Equipe MENSUR	<b>Estimated time:</b>	2.00 hours
		<b>Spent time:</b>	2.00 hours
<b>Description</b>			
Passer half_closed_clients à off lors d'une migration d'un Amon < 2.4 Voir <a href="http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2017-03/msg00041.html">http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2017-03/msg00041.html</a>			

#### Associated revisions

##### Revision 3cd8f465 - 03/27/2017 05:38 PM - Joël Cuissinat

Réinitialisation de la variable "half\_closed\_clients" à l'upgrade

Ref: #19813 @1h

##### Revision e0d32249 - 03/28/2017 02:47 PM - Joël Cuissinat

Test unitaire : valeur de half\_closed\_clients après migration

Ref: #19813 @15m

#### History

##### #1 - 03/23/2017 10:31 AM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Demande to Tâche
- Estimated time set to 2.00 h
- Parent task set to #19832
- Remaining (hours) set to 2.0

##### #2 - 03/23/2017 01:03 PM - Olivier FEBWIN

De notre côté, nous avons passé cette variable à off sur nos Amon 2.2 encore en production afin de ne pas causer de problème après leur migration en 2.5

##### #3 - 03/27/2017 05:05 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

##### #4 - 03/27/2017 05:05 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Passer half\_closed\_clients à off lors d'une migration d'un Amon < 2.4 to Passer half\_closed\_clients à off lors d'une migration d'un Amon < 2.4
- Description updated
- Assigned To set to Joël Cuissinat

##### #5 - 03/27/2017 05:42 PM - Joël Cuissinat

NB : le test unitaire que je souhaite enrichir n'est présent qu'à partir d'EOLE 2.5.1 ([Odad27a5](#)) !

**#6 - 03/28/2017 02:55 PM - Joël Cuissinat**

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

- Paquets 2.5.0 à 2.6.1 + merge dans master
- Test unitaire ajouté pour Amon >= 2.6.1
- mise à jour des changelog

Pour tester, il est possible d'importer le fichier configuration/etb1.amon/default-2.3/etc/eole/config.ini et de vérifier que la variable experte Squid -> Half\_closed\_clients est bien à la valeur par défaut du module (affichée en bleu).

**#7 - 03/29/2017 09:46 AM - Scrum Master**

- Status changed from En cours to Résolu

**#8 - 03/30/2017 02:06 PM - Fabrice Barconnière**

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

**#9 - 03/30/2017 02:28 PM - Fabrice Barconnière**

- Vu dans gen\_config, la variable est bien à **off** en bleu.
- Paquet en 2.6.1 était manquant -> [creole](#) 2.6.1-108
- Tests unitaires OK sur Amon 2.6.1 :

```
root@amon:/usr/share/creole/tests# py.test -k test_upgrade_amon23
===== test session starts =====
platform linux2 -- Python 2.7.12, pytest-2.8.7, py-1.4.31, pluggy-0.3.1
rootdir: /usr/share/creole/tests, inifile:
collected 1969 items

test_upgrade.py .

===== 1968 tests deselected by '-ktest_upgrade_amon23' =====
===== 1 passed, 1968 deselected in 12.93 seconds =====
```

**#10 - 03/30/2017 02:40 PM - Laurent Flori**

- *Status changed from Résolu to Fermé*