

Distribution EOLE - Scénario #19928

gérer les noyaux non maintenus

03/27/2017 10:59 AM - Thierry Bertrand

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	03/27/2017
Priority:	Normal	Due date:	04/14/2017
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2017 13-15 Equipe PNE-SR	Spent time:	8.70 hours

Description

Subtasks:

Tâche # 19929: recenser l'état des noyaux pour toutes les versions inférieures à la 2.6	Fermé
Tâche # 19930: déployer le script de recensement via supervision-psin	Ne sera pas résolu
Tâche # 19980: mettre à jour les procédures d'installation pour vérifier la conformité ...	Fermé
Tâche # 20074: Rédiger une communication sur le site du PNE	Fermé

History

#1 - 04/10/2017 03:26 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)