EWT - Tâche #20211

Scénario # 20402 (Terminé (Sprint)): UI de l'action ead3 pour eole-dhcp

Intégration de l'Ul avec le backend

13/04/2017 15:47 - William Petit

Statut: Début: Ne sera pas résolu 13/11/2015 Priorité: Echéance: Normal

% réalisé: Assigné à: 0%

Version cible: Temps estimé: 12.00 heures Temps passé: 3.00 heures

Description

Demandes liées:

Copié depuis EWT - Tâche #20200: Intégration de l'UI avec le backend Ne sera pas réstoll/1/2015

Historique

#1 - 27/04/2017 15:05 - William Petit

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 27/04/2017 15:05 - William Petit

- Assigné à mis à William Petit

#3 - 04/05/2017 11:46 - William Petit

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 04/05/2017 11:46 - William Petit

- Assigné à William Petit supprimé

#5 - 04/05/2017 14:08 - William Petit

- Tâche parente changé de #20207 à #20402

#6 - 02/06/2017 09:51 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

01/05/2024 1/1