

Distribution EOLE - Tâche #20367

Scénario # 20431 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (19-21)

Correction Seth - AD-T00-000-02 - Mise en place d'un DC additionnel - 2.6.1-rc2

03/05/2017 10:22 - Gwenael Remond

Statut:	Fermé	Début:	18/04/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.50 heure
Description			
étape 2 :			
Copier la configuration du module pour le test :			
<pre>/mnt/eole-ci-tests/scripts/configure-vm.sh -M configureol -C ecologie</pre>			
est sans doute à remplacer par			
<pre>/mnt/eole-ci-tests/scripts/configure-vm.sh -M configureol</pre>			
c'est-à-dire la configuration par défaut			

Historique

#1 - 04/05/2017 10:51 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 1.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Corriger et repasser le test (voir avec le MEEM/Benjamin).

#2 - 09/05/2017 12:08 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Tâche parente changé de #20104 à #20431

#3 - 09/05/2017 14:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

OK mais finalement le test a été mis obsolète car déjà fait par ailleurs : <http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3736/info>