

## Distribution EOLE - Scénario #20437

### J-EOLE : Diffusions et Migrations (EOLE 2.6.1)

09/05/2017 11:20 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	09/05/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	24/05/2017
<b>Assigné à:</b>	force verte	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	21.50 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 20503: Rédiger les principes de diffusion			<b>Fermé</b>
Tâche # 20504: Partie gestion des noyaux			<b>Fermé</b>
Tâche # 20505: Partie Fin de EOLE 2.4			<b>Fermé</b>
Tâche # 20506: Partie Migrations			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 09/05/2017 11:26 - Scrum Master

- Assigné à mis à force verte

#### #2 - 09/05/2017 11:38 - Scrum Master

- Sujet changé de J-EOLE : Diffusions et Migrations  
à J-EOLE : Diffusions et Migrations (EOLE 2.6.1)

- Points de scénarios mis à 3.0

#### #3 - 30/05/2017 14:58 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)