

## Distribution EOLE - Scénario #20439

### J-EOLE : Les projets en cours

09/05/2017 11:21 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	05/05/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	24/05/2017
<b>Assigné à:</b>	force verte	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	44.00 heures
<b>Description</b>			
Sujets :			
- Présentation générale (10 mins) * historique * le portail => démo * principe des actions/applications * lien avec Zéphir * roadmap			
- Présentation d'actions (10 mins) * de base * application Quota * application ACL * application DHCP			
- Présentation technique (10 mins) * Salt * création d'action personnalisée (creole, ...)			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 20422: Préparation de la présentation EAD3			<b>Fermé</b>
Tâche # 20423: Préparation de la présentation "nouveau Zéphir"			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 09/05/2017 11:26 - Scrum Master

- Assigné à mis à force verte

#### #2 - 09/05/2017 11:43 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#### #3 - 17/05/2017 10:13 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#### #4 - 17/05/2017 10:13 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#### #5 - 17/05/2017 10:14 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#### #6 - 18/05/2017 10:25 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#### #7 - 02/06/2017 10:01 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)