

Distribution EOLE - Tâche #20481

Scénario # 20438 (Terminé (Sprint)): J-EOLE : Evolution vers SAMBA AD (Scribe / Horus et Seth)

Infra Scribe / Seth

11/05/2017 10:02 - Klaas TJEBBES

Statut:	Fermé	Début:	09/05/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEBBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			
Monter une infra Scribe-Seth où :			
<ul style="list-style-type: none">• Seth est le DC• Scribe est un serveur membre			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #19973: Monter une infra type Seth / scribe			Fermé 27/03/2017

Historique

#1 - 11/05/2017 10:02 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 11/05/2017 10:03 - Klaas TJEBBES

- Lié à Tâche #19973: Monter une infra type Seth / scribe ajouté

#3 - 15/05/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 19/05/2017 17:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 23/05/2017 11:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#6 - 23/05/2017 11:25 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100