

Distribution EOLE - Tâche #20504

Scénario # 20437 (Terminé (Sprint)): J-EOLE : Diffusions et Migrations (EOLE 2.6.1)

Partie gestion des noyaux

12/05/2017 12:52 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	09/05/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	3.50 heures
Description			

Révisions associées

Révision da2b78b7 - 22/05/2017 10:09 - Fabrice Barconnière

Présentation Diffusions et migrations J-EOLE 2017

ref #20504

Historique

#1 - 16/05/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/05/2017 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 19/05/2017 11:54 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Début de rédaction

#4 - 22/05/2017 09:19 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 30 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#5 - 22/05/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 22/05/2017 10:25 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 80 à 100

#7 - 26/05/2017 15:48 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#8 - 30/05/2017 14:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Reste à réviser la prestation.