

Distribution EOLE - Tâche #20531

Scénario # 20440 (Terminé (Sprint)): J-EOLE : Et demain ? Eole Conteneur Module - micro services

Mettre en place un POC

16/05/2017 09:16 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	16/05/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	50%
Version cible:	sprint 2017 19-21 Equipe MENSr	Temps estimé:	12.00 heures
		Temps passé:	21.00 heures
Description			

Historique

#1 - 19/05/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 23/05/2017 10:53 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 6.0

#3 - 30/05/2017 12:33 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 30/05/2017 12:34 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 02/06/2017 09:42 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0