

EOLE AD DC - Scénario #20583

Identifier les évolutions indispensables à mettre en œuvre pour SETH 2.6.2

05/18/2017 03:06 PM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	06/06/2017
Priority:	Normal	Due date:	06/23/2017
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2017 23-25 Equipe PNE-SR	Spent time:	1.00 hour
Description			
Subtasks:			
Tâche # 20709: Lister les évolutions à prévoir sur SETH en 2.6.2			Fermé
Tâche # 20710: Lister les évolutions à prévoir sur SETH-Ecologie en 2.6.2			Fermé

History

#1 - 06/23/2017 10:35 AM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)