

## EOLE AD DC - Tâche #20709

Scénario # 20583 (Terminé (Sprint)): Identifier les évolutions indispensables à mettre en œuvre pour SETH 2.6.2

### Lister les évolutions à prévoir sur SETH en 2.6.2

06/06/2017 09:26 AM - Emmanuel IHRY

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	06/06/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel IHRY	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2017 23-25 Equipe PNE-SR	<b>Estimated time:</b>	6.00 hours
		<b>Spent time:</b>	1.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

**#1 - 06/06/2017 09:27 AM - Emmanuel IHRY**

- Estimated time set to 6.00 h
- Remaining (hours) set to 6.0

**#2 - 06/16/2017 03:48 PM - Emmanuel IHRY**

- Assigned To set to Emmanuel IHRY

**#3 - 06/16/2017 03:48 PM - Emmanuel IHRY**

- Status changed from Nouveau to En cours

**#4 - 06/22/2017 02:09 PM - Emmanuel IHRY**

- Remaining (hours) changed from 6.0 to 3.0

**#5 - 06/23/2017 10:35 AM - Emmanuel IHRY**

- Status changed from En cours to Fermé
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.0

Sera réévalué ultérieurement.