

## Qualification, Test et Intégration continue - Scénario #20846

### Les tests Squash doivent se conformer à l'organisation définie

06/20/2017 11:56 AM - Daniel Dehennin

<b>Status:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Start date:</b>	01/03/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01/05/2018
<b>Assigned To:</b>		<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	sprint 2018 01 Equipe MENSUR	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<b>Problème</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Les cas tests Squash-TM ne sont pas homogènes</li><li>• La mise en place d'une campagne est compliquée et prend beaucoup de temps</li><li>• Il est presque impossible de faire simplement des variations de tests existants afin d'incorporer des nouveaux développements</li></ul>			
<b>Proposition</b>			
Une nouvelle [[squash-tm: organisation des cas tests]] a été définie et doit être relue par l'équipe.			
Pour évaluer sa pertinence et son coût, il faut prendre un périmètre bien défini et voir ce jusqu'où l'on va dans un temps imparti.			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 13516: Définir les règles d'écriture et faire des tests squash "type"			<b>Nouveau</b>
Tâche # 13555: Définir le modèle d'écriture des cas de tests			<b>Nouveau</b>
Tâche # 20435: Faire une proposition d'évaluation de coût			<b>Nouveau</b>
<b>Related issues:</b>			
Related to Qualification, Test et Intégration continue - Scénario #20419: Pas...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>06/14/2017 06/23/2017</b>

#### History

##### #1 - 06/20/2017 11:57 AM - Daniel Dehennin

- Related to Scénario #20419: Passer en mode production "gérées par l'équipe" les procédures de test et de qualification added

##### #2 - 12/15/2017 04:34 PM - Joël Cuissinat

- Due date set to 01/05/2018

- Target version set to sprint 2018 01 Equipe MENSUR

- Start date set to 01/03/2018

##### #3 - 01/26/2018 04:50 PM - Gilles Grandgérard

- Due date deleted (01/05/2018)

- Target version deleted (sprint 2018 01 Equipe MENSUR)

- Start date deleted (01/03/2018)

##### #4 - 01/26/2018 04:51 PM - Gilles Grandgérard

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

##### #5 - 01/26/2018 05:37 PM - Joël Cuissinat

- Due date set to 01/05/2018

- Target version set to sprint 2018 01 Equipe MENSUR

- Start date set to 01/03/2018