

Documentations - Tâche #20868

Scénario # 15696 (Terminé (Sprint)): Documenter le bonding sur EOLE 2.6.1

Ajouter "l'agrégation de liens Ethernet" dans les changements 2.6.1

06/21/2017 10:13 AM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	06/21/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Daniel Dehennin	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 26-28 Equipe MENSR	Estimated time:	1.00 hour
		Spent time:	2.08 hours
Description			
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/07-changements.html			
+ prévoir une entrée définition si pas déjà fait https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_liens			

History

#1 - 06/29/2017 04:22 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*
- Assigned To set to Daniel Dehennin
- % Done changed from 0 to 50

- Ajout de **261-AgregationDeLienNiveau2.unit** et lien dans **261-changementsCommuns.unit**.

relu par Joël

#2 - 06/30/2017 09:40 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#3 - 07/04/2017 03:54 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from *Résolu* to *En cours*

#4 - 07/05/2017 03:52 PM - Daniel Dehennin

- % Done changed from 50 to 100
- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.5

Ajout :

- de la définition de [redondance des matériel](#)
[/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/informatiqueGeneralites/redondance.ref](#)
- de la définition d'[agrégation de liens Ethernet](#)
[/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/informatiqueGeneralites/AgregationDeLiens.ref](#)

#5 - 07/06/2017 09:33 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#6 - 07/07/2017 02:09 PM - Benjamin Bohard

- *Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0*

#7 - 07/07/2017 02:40 PM - Benjamin Bohard

- *Status changed from Résolu to Fermé*