

Distribution EOLE - Scénario #21135

Finaliser l'installation de la lame nebula1

23/08/2017 11:18 - Daniel Dehennin

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	24/07/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	22/12/2017
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 49-51 Equipe MENSUR	Temps passé:	6.00 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 21075: Configurer le GFS2			Fermé
Tâche # 21076: Intégrer le serveur au cluster OpenNebula			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #21054: Installer la lame nebula1			Partiellement Révisé 24/07/2017 18/08/2017

Historique

#1 - 04/09/2017 10:27 - Daniel Dehennin

- Echéance 08/09/2017 supprimé
- Version cible sprint 2017 34-36 Equipe MENSUR supprimé
- Début 24/07/2017 supprimé

La nouvelle infrastructure réseau est débranchée, je sors le scénario du sprint.

#2 - 01/12/2017 17:19 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/12/2017
- Version cible mis à sprint 2017 49-51 Equipe MENSUR
- Début mis à 04/12/2017

#3 - 04/12/2017 11:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Binôme Laurent

#4 - 21/12/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)