

EOLE AD DC - Tâche #21295

Scénario # 19644 (Terminé (Sprint)): le sid du domaine devrait être freez   apr  s instance

Changer les propri  t  s de la variable ad_domain_sid dans le dictionnaire 25_smb_ad.xml

09/11/2017 10:41 AM - Benjamin Bohard

Status:	Ferm��	Start date:	09/11/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Benjamin Bohard	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 37-39 Equipe PNE-SR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	3.00 hours
Description			

Associated revisions

Revision 53685f96 - 09/14/2017 10:32 AM - Benjamin Bohard

D  sactiver l'option ad_domain_sid si elle n'est pas utile la verrouiller    l'instance.

Ref #21295

Revision e46b02bb - 09/14/2017 10:41 AM - Benjamin Bohard

Renseigner la variable ad_force_domain_sid en fonction de ad_domain_sid lors de la migration.

Ref #21295

Revision 960e2f92 - 09/14/2017 04:27 PM - Jo  l Cuissinat

Test unitaire : valeur de ad_force_domain_sid apr  s migration

Ref: #21295

Revision 34c17a13 - 09/15/2017 10:48 AM - Benjamin Bohard

Inclure l'option basique ad_force_domain_sid.

Ref #21295

Revision 33efc1fb - 09/20/2017 11:50 AM - Jo  l Cuissinat

Upgrade : "non" est d  j   la valeur par d  faut de "ad_force_domain_sid"

Ref: #21295

History

#1 - 09/13/2017 04:20 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 09/13/2017 04:21 PM - Benjamin Bohard

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 1.5

#3 - 09/13/2017 04:22 PM - Benjamin Bohard

L'option `auto_freeze` n'a d'effet que lorsque la valeur est remplie. Voir si un traitement complémentaire est nécessaire (remplir la valeur durant l'instance à partir de la valeur attribuée par samba ?).

#4 - 09/13/2017 04:54 PM - Benjamin Bohard

Propositions de Joël :

- ajouter une oui/non avec `autofreeze` pour cette variable ;
- laisser en l'état ;
- ajouter la prise en charge de ce cas.

#5 - 09/14/2017 10:44 AM - Benjamin Bohard

- *Status changed from En cours to Résolu*

- *% Done changed from 0 to 100*

- *Remaining (hours) changed from 1.5 to 0.25*

#6 - 09/14/2017 04:31 PM - Joël Cuissinat

Ajout d'un test unitaire `creole-tests` validant la modification de la variable `ad_force_domain_sid` à la migration.

#7 - 09/28/2017 01:15 PM - Emmanuel IHRY

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0*

Pas testé mais vu les modifications faites dans le code