

## Zéphir - Tâche #21380

Scénario # 21283 (Terminé (Sprint)): Epic2: Construire la base de données

### Atelier "base de données"

09/18/2017 09:52 AM - Scrum Master

|                                                                                  |                                 |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Status:</b>                                                                   | Fermé                           | <b>Start date:</b>     | 09/08/2017        |
| <b>Priority:</b>                                                                 | Normal                          | <b>Due date:</b>       |                   |
| <b>Assigned To:</b>                                                              | developpeurs_eole               | <b>% Done:</b>         | 100%              |
| <b>Target version:</b>                                                           | sprint 2017 37-39 Equipe MENSUR | <b>Estimated time:</b> | 12.00 hours       |
|                                                                                  |                                 | <b>Spent time:</b>     | 7.25 hours        |
| <b>Description</b>                                                               |                                 |                        |                   |
| <b>Related issues:</b>                                                           |                                 |                        |                   |
| Related to Zéphir - Tâche #21331: Identifier/Définir la stratégie de stockage... |                                 | <b>Fermé</b>           | <b>09/08/2017</b> |
| Related to Zéphir - Tâche #21329: Identifier/Définir la répartition de la res... |                                 | <b>Fermé</b>           | <b>09/08/2017</b> |

### History

#### #1 - 09/18/2017 09:52 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #2 - 09/18/2017 09:52 AM - Scrum Master

Atelier à 11h.

#### #3 - 09/18/2017 01:24 PM - Joël Cuissinat

- Estimated time set to 12.00 h

- Remaining (hours) set to 12.0

#### #4 - 09/18/2017 02:23 PM - William Petit

- Status changed from En cours to Résolu

#### #5 - 09/18/2017 02:30 PM - William Petit

Compte-rendu:

- Le choix d'une répartition des données et de leur responsabilité à chaque domaine (et leurs microservices) a été acté.
- La méthodologie d'analyse pour isoler les entités du modèle de données par domaine est validée.

Actions à mettre en oeuvre:

- Porter le schéma DIA dans les fiches entités
- Identifier/référencer les domaines couverts par chaque use-case
- Amorcer le jeu de données dans un format "neutre" (CSV ?)

#### #6 - 09/18/2017 02:33 PM - William Petit

- Related to Tâche #21331: Identifier/Définir la stratégie de stockage des données added

#### #7 - 09/18/2017 02:34 PM - William Petit

- Related to Tâche #21329: Identifier/Définir la répartition de la responsabilité des microservices par rapport au modèle de données global. added

**#8 - 09/18/2017 03:27 PM - Daniel Dehennin**

- Remaining (hours) changed from 12.0 to 10.0

**#9 - 09/18/2017 05:06 PM - Gérald Schwartzmann**

- Remaining (hours) changed from 10.0 to 9.0

**#10 - 09/26/2017 10:49 AM - Daniel Dehennin**

- % Done changed from 0 to 100

**#11 - 09/26/2017 05:00 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) changed from 9.0 to 0.0