

Zéphir - Tâche #21395

Scénario # 21282 (Terminé (Sprint)): Epic1: Créer un test fonctionnel permettant de valider l'Epic

Créer un test pour l'enregistrement Zéphir

09/19/2017 03:13 PM - Fabrice Barconnière

Status:	Fermé	Start date:	09/08/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Fabrice Barconnière	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 37-39 Equipe MENSUR	Estimated time:	6.00 hours
		Spent time:	6.50 hours
Description			

History

#1 - 09/20/2017 08:47 AM - Fabrice Barconnière

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 09/20/2017 08:47 AM - Fabrice Barconnière

- Assigned To set to Fabrice Barconnière

#3 - 09/20/2017 08:47 AM - Fabrice Barconnière

- % Done changed from 0 to 10

#4 - 09/20/2017 10:36 AM - Joël Cuissinat

- Remaining (hours) changed from 6.0 to 2.0

#5 - 09/20/2017 11:40 AM - Fabrice Barconnière

Tests Squash dans le dossier **Zéphir2** :

- **Z2-T01-000** : mise en place de l'infra Zéphir
- **Z2-T01-001** : enregistrement d'un serveur EOLE 2.6
- **Z2-T01-002** : enregistrement d'un serveur EOLE 2.5

#6 - 09/20/2017 04:15 PM - Fabrice Barconnière

- % Done changed from 10 to 100

#7 - 09/21/2017 09:50 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#8 - 09/21/2017 11:42 AM - Fabrice Barconnière

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 1.0

Modification des tests **Z2-T01-001** et **Z2-T01-002** pour permettre le téléchargement de la clé gpg.

#9 - 09/22/2017 05:40 PM - Joël Cuissinat

Utilisation des commandes "génériques" zephir-key et zephir-connect ;)

#10 - 09/26/2017 05:05 PM - Joël Cuissinat

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0*