

## Distribution EOLE - Tâche #21638

Scénario # 21300 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (40-42)

### Générer l'image ISO 2.6.2 pour la campagne de qualification

06/10/2017 11:57 - Daniel Dehennin

|                       |                                |                      |             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé                          | <b>Début:</b>        | 06/10/2017  |
| <b>Priorité:</b>      | Normal                         | <b>Echéance:</b>     |             |
| <b>Assigné à:</b>     |                                | <b>% réalisé:</b>    | 0%          |
| <b>Version cible:</b> | sprint 2017 40-42 Equipe MENSr | <b>Temps estimé:</b> | 3.00 heures |
|                       |                                | <b>Temps passé:</b>  | 4.50 heures |
| <b>Description</b>    |                                |                      |             |

#### Révisions associées

##### Révision 10e7191b - 03/10/2017 11:11 - Daniel Dehennin

New ISO boot image

##### Révision 5a28f004 - 05/10/2017 16:46 - Daniel Dehennin

New ISO boot image 2.6.2 β3

##### Révision acc12d11 - 06/10/2017 11:53 - Daniel Dehennin

Envole repositories are dependent of EOLE version

- reprepro/conf/updates: use placeholder for Envole version.
- update-local-pool: define the Envole version based on EOLE one.

Ref: #21638

##### Révision 10982e51 - 06/10/2017 12:01 - Daniel Dehennin

Publish torrent information on download pages

- lib/libeole-image.sh (TORRENT\_DIR): new variable of the extra torrent directory tree.
- publish-current-daily-as: clean the extra directory tree since the .torrent is copied into the release directory.
- publish/stable-HEADER.html: add "way to download" text.
- publish/testing-HEADER.html: Ditoo.
- publish/unstable-HEADER.html: Ditoo.

Ref: #21638

## Historique

---

**#1 - 06/10/2017 11:57 - Daniel Dehennin**

- *Sujet changé de Générer l'image ISO pour la campagne de qualification à Générer l'image ISO 2.6.2 pour la campagne de qualification*

**#2 - 06/10/2017 11:58 - Daniel Dehennin**

- *Projet changé de Distribution EOLE à Images CD*

**#3 - 06/10/2017 15:18 - Daniel Dehennin**

- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0*

**#4 - 12/10/2017 09:35 - Scrum Master**

- *Projet changé de Images CD à Distribution EOLE*

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

**#5 - 23/10/2017 10:24 - Scrum Master**

- *Statut changé de En cours à Résolu*

**#6 - 23/10/2017 10:24 - Scrum Master**

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0*