

eole-reverseproxy - Tâche #21639

Scénario # 18868 (Terminé (Sprint)): Les domaines de reverse proxy doivent supporter les wildcard et les regexp

Test Squash pour cette fonctionnalité

06/10/2017 11:58 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	02/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	6.00 heures
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Voir dans les tests Amon/AM-T04 : NGINX-WPAD s'il faut en ajouter un ou modifier un existant• Adapter la configuration default-2.6.2 sur etb1.amon pour ajouter un sous-domaine à rediriger			

Révisions associées

Révision 981d34f1 - 09/10/2017 11:55 - Fabrice Barconnière

Activation d'apache et de bareos-webui sur etb1.horus default-2.6.2 pour test Squash

ref #21639

Historique

#1 - 06/10/2017 14:44 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 06/10/2017 16:14 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 3.00 h à 4.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 4.0

#3 - 09/10/2017 08:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 09/10/2017 08:06 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#5 - 09/10/2017 08:54 - Fabrice Barconnière

Ajout de l'entrée DNS wildcard pour la zone ac-test.fr dans hestia.eole.lan (192.168.232.2) :

```
*.etb1.ac-test.fr.      IN CNAME etb1.ac-test.fr.
```

#6 - 09/10/2017 11:19 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#7 - 09/10/2017 11:20 - Fabrice Barconnière

Amon/AM-T04 : NGINX-WPAD :

- AM-T04-002 à approuver

Le test AM-T04-001 a également été modifié pour prendre en compte la nouvelle variable.
Il faut exécuter ce test avant d'exécuter AM-T04-002.

ATTENTION : la configuration par défaut d'etb1.horus a été modifiée pour ce test. Vérifier qu'elle a bien été prise en compte dans la VM.

#8 - 09/10/2017 14:52 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#9 - 11/10/2017 12:02 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#10 - 11/10/2017 16:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *En cours*

#11 - 11/10/2017 16:56 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

J'ai plusieurs pas en erreur en exécutant le test : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6039>

#12 - 12/10/2017 10:44 - Fabrice Barconnière

J'ai corrigé le test. Un pas était inversé. Le pas 1 se retrouve maintenant en pas 3.
Concernant l'erreur du pas 9 (pas 10 maintenant), il fallait rediriger vers <https://horus.etb1.lan> et non vers <http://horus.etb1.lan> au pas 1.

#13 - 12/10/2017 10:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#14 - 12/10/2017 11:39 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#15 - 12/10/2017 16:21 - Gérald Schwartzmann

<http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6042>
et
<http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6044>

#16 - 12/10/2017 16:21 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*