

## EOLE AD DC - Tâche #21655

Scénario # 21304 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner l'importation complète en mode maj dans la bdd intermédiaire Seth

### Faire un jeu de données AAF pour les tests de l'importation complète en mode MAJ avec modification des utilisateurs

09/10/2017 11:09 - Gwenael Remond

|                       |                                 |                      |             |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé                           | <b>Début:</b>        | 02/10/2017  |
| <b>Priorité:</b>      | Normal                          | <b>Echéance:</b>     |             |
| <b>Assigné à:</b>     | Gwenael Remond                  | <b>% réalisé:</b>    | 100%        |
| <b>Version cible:</b> | sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR | <b>Temps estimé:</b> | 4.00 heures |
|                       |                                 | <b>Temps passé:</b>  | 1.00 heure  |
| <b>Description</b>    |                                 |                      |             |

#### Révisions associées

##### Révision 02ddd07a - 09/10/2017 15:56 - Emmanuel GARETTE

Added a test for an etablissement's modification

Ref #21655

#### Historique

##### #1 - 09/10/2017 15:34 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 09/10/2017 15:35 - Gwenael Remond

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

##### #3 - 09/10/2017 15:36 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

##### #4 - 11/10/2017 16:42 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 10 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

##### #5 - 12/10/2017 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #6 - 16/10/2017 14:34 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0