

## EOLE AD DC - Tâche #21683

Scénario # 21567 (Terminé (Sprint)): Gérer le cas "Seth centralisé" de l'importation

### le RNE doit être dans le nom du groupe

12/10/2017 11:37 - Gwenael Remond

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03/10/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gwenael Remond	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 302bf2e8 - 12/10/2017 15:05 - Emmanuel GARETTE

name of the groups with the RNE

- the tests are passing again with the name of the group modified
- the RNE was added in the group names

Ref #21683

##### Révision 99840bde - 13/10/2017 15:57 - Emmanuel GARETTE

name of the groups with the RNE

- the tests are passing again with the name of the group modified
- the RNE was added in the group names

Ref #21683

#### Historique

##### #1 - 12/10/2017 11:37 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 12/10/2017 17:20 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

##### #3 - 13/10/2017 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #4 - 16/10/2017 14:35 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0