

Distribution EOLE - Tâche #21749

Scénario # 21459 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.2 : campagne 2.6.2-beta5

17 - Scribe - messagerie

19/10/2017 11:23 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			

Historique

#1 - 06/11/2017 10:02 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#2 - 06/11/2017 14:27 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/11/2017 09:32 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 07/11/2017 09:33 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#5 - 07/11/2017 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 09/11/2017 17:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100