

Distribution EOLE - Tâche #21750

Scénario # 21459 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.2 : campagne 2.6.2-beta5

18 - Scribe - poste client

19/10/2017 11:24 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Lionel Morin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	Temps estimé:	5.00 heures
		Temps passé:	5.00 heures
Description			

Historique

#1 - 19/10/2017 11:24 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de 18 - Scribe - poste client à 18 - Scribe - poste client*
- *Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 5.0*
- *Temps estimé changé de 4.00 h à 5.00 h*

#2 - 06/11/2017 10:01 - Scrum Master

- *Assigné à mis à Lionel Morin*

#3 - 06/11/2017 10:11 - Lionel Morin

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#4 - 07/11/2017 09:45 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.0*

#5 - 07/11/2017 14:58 - Lionel Morin

- *% réalisé changé de 0 à 100*