

Distribution EOLE - Tâche #21757

Scénario # 21300 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (40-42)

Le volume logique var+lib+one d'hapy ne prend pas tout l'espace libre par défaut

19/10/2017 14:01 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	19/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSr	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.17 heure
Description			
Le caractère + pose problème dans l'interprétation d'une expression rationnelle.			

Révisions associées

Révision 6f5f5ea4 - 19/10/2017 13:56 - Daniel Dehennin

Logical volume names containing "+" can't be extended

During installation, logical volumes for subdirectories have "+" as a separator, for example:

```
/var/lib/one → /dev/hapy-vg/var+lib+one
```

This "+" character in the name has problem with the regex matching.

- pretemplate/00-partitioning: quote the variable expansion to force the entire pattern to be matched as a string (see bash manpage).

Ref: #21757

Historique

#1 - 19/10/2017 14:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 19/10/2017 14:08 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#3 - 19/10/2017 14:09 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 23/10/2017 13:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Modification présente dans *eole-server*

2.6.2-46