

## Zéphir - Scénario #21823

### Préparation Epic 6 : gestion des serveurs

23/10/2017 11:16 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	23/10/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	10/11/2017
<b>Assigné à:</b>	force rouge	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	5.00 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 21878: Rédiger la fiche descriptive de l'Epic 6			<b>Fermé</b>
Tâche # 21879: Proposer un découpage de l'Epic 6			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 23/10/2017 11:17 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 3.0

##### #2 - 23/10/2017 11:19 - Scrum Master

- Echéance mis à 10/11/2017

- Version cible mis à sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR

- Début mis à 23/10/2017

##### #3 - 23/10/2017 11:28 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à Zéphir

##### #4 - 23/10/2017 11:31 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à force rouge

##### #5 - 23/10/2017 11:56 - Scrum Master

William+Bruno+Gwen

##### #6 - 08/11/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)