

Distribution EOLE - Tâche #21877

Scénario # 21459 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.2 : campagne 2.6.2-beta5

Générer une ISO pour la campagne de qualification

02/11/2017 14:34 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	02/11/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			

Révisions associées

Révision 802deb7d - 02/11/2017 14:33 - Daniel Dehennin

New ISO boot image for 2.6.2-β5

Ref: #21877

Révision 9c424e26 - 02/11/2017 14:48 - Daniel Dehennin

New ISO 2.6.2-β5

Ref: #21877

Historique

#1 - 02/11/2017 14:35 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de Distribution EOLE à Images CD*
- *Statut changé de Nouveau à En cours*
- *Assigné à mis à Daniel Dehennin*

#2 - 03/11/2017 09:37 - Scrum Master

- *Projet changé de Images CD à Distribution EOLE*
- *Statut changé de En cours à Résolu*

#3 - 06/11/2017 09:44 - Scrum Master

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0*

#4 - 07/11/2017 14:17 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 100*