

Distribution EOLE - Tâche #21932

Scénario # 21459 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.2 : campagne 2.6.2-beta5

30- AmonEcole - interfaces web

07/11/2017 13:32 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	18/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel GARETTE	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 43-45 Equipe MENSUR	Temps estimé:	4.50 heures
		Temps passé:	4.50 heures
Description			

Historique

#1 - 07/11/2017 14:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.50 h à 4.50 h
- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 4.5

#2 - 07/11/2017 15:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/11/2017 15:57 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 07/11/2017 15:57 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Nouveau

#5 - 07/11/2017 15:57 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#6 - 08/11/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 08/11/2017 09:43 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 08/11/2017 16:23 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 09/11/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 4.5 à 0.0

#10 - 09/11/2017 17:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100