

## Distribution EOLE - Tâche #21948

Scénario # 21800 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.2-beta5

### Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - 2.6.2-beta5

08/11/2017 09:52 - Thierry Jambou

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	23/01/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 43-45 Equipe MENSR	<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.45 heure

#### Description

Lors de l'instanciation automatique de la machine etb1.seth1 instance-auto, ça se plante :  
Erreur Creole 3 : Toutes les variables ne sont pas renseignées, veuillez configurer votre système : les variables doivent être dans le fichier de configuration (creole.active\_directory.ad\_force\_domaine\_sid)

#### Historique

##### #1 - 08/11/2017 11:36 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth à Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - 2.6.2-beta5

##### #2 - 08/11/2017 11:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #3 - 08/11/2017 11:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

##### #4 - 08/11/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

##### #5 - 08/11/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #6 - 09/11/2017 16:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Vu : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6567>

Test approuvé.