Distribution EOLE - Tâche #21948

Scénario # 21800 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.2-beta5

Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - 2.6.2-beta5

08/11/2017 09:52 - Thierry Jambou

 Statut:
 Fermé
 Début:
 23/01/2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 43-45 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

Temps passé: 0.45 heure

Description

Lors de l'instanciation automatique de la machine etb1.seth1 instance-auto, ça se plante :

Erreur Creole 3 : Toutes les variables ne sont pas renseignées, veuillez configurez votre système : les variables doivent être dans le fichier de configuration (creole.active_directory.ad_force_domaine_sid)

Historique

#1 - 08/11/2017 11:36 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth à Correction 09 - Amon - proxy Seth - PROXY-T20-000a - Préparation des machines Amon et Seth - 2.6.2-beta5

#2 - 08/11/2017 11:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/11/2017 11:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Temps estimé mis à 1.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 08/11/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 08/11/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 09/11/2017 16:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Vu: http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6567

Test approuvé.

04/05/2024 1/1