Distribution EOLE - Tâche #22141

Scénario # 22217 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (49-51)

Correction test AD-ECO-004-03 version EOLE 2.6.2 beta6

22/11/2017 12:06 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé **Début:** 13/11/2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible:sprint 2017 49-51 Equipe MENSRTemps estimé:2.00 heures

Temps passé: 1.00 heure

Description

Pré-requis : euh, on intègre comment le PC au domaine ? La doc sur le sujet n'est pas jour. C'est quoi le compte/mot de passe admin de Seth ?

Pas n°5 il manque une ligne

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6613

Historique

#1 - 22/11/2017 12:25 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 24/11/2017 09:34 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #22034 à #22128

#3 - 24/11/2017 14:59 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 24/11/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 24/11/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 30/11/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50
- Tâche parente changé de #22128 à #22217
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#7 - 07/12/2017 17:45 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Mise en commun d'un cas de test dédié à la jonction au domaine pour les cas de tests suivants :

- http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3047/info
- http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3716/info

04/05/2024 1/2

#8 - 08/12/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 08/12/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

04/05/2024 2/2