

Distribution EOLE - Tâche #22141

Scénario # 22217 (Terminé (Sprint)): Tests et qualification (49-51)

Correction test AD-ECO-004-03 version EOLE 2.6.2 beta6

22/11/2017 12:06 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	13/11/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 49-51 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Pré-requis : euh, on intègre comment le PC au domaine ? La doc sur le sujet n'est pas jour. C'est quoi le compte/mot de passe admin de Seth ?			
Pas n°5 il manque une ligne			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6613			

Historique

#1 - 22/11/2017 12:25 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 24/11/2017 09:34 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #22034 à #22128

#3 - 24/11/2017 14:59 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 24/11/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 24/11/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 30/11/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Tâche parente changé de #22128 à #22217

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#7 - 07/12/2017 17:45 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Mise en commun d'un cas de test dédié à la jonction au domaine pour les cas de tests suivants :

- <http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3047/info>
- <http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3716/info>

#8 - 08/12/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#9 - 08/12/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0